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UMOWA NR 272.9.2025 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

w Studzienicach dnia ………… 

 

Gmina Studzienice z siedzibą w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice,  

NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559, zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

reprezentowana przez Wójta Gminy Studzienice – mgr inż. Bogdana Ryś 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Marii Sabisz-Jereczek 

 

oraz 

………………………………………., adres: …………………… wpisany/wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: 

…………..przez……………………………Regon:…………………, NIP: …………. (odpowiednio) 

reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z 

którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) 

przez: 

1. ………………………… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),  

2. …………………………(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

 

zwany/zwana dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych 

w art. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z  2024 r. poz. 

1320 ze zm..), w przedmiocie: 

 

„Przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Studzienice” 

 

Strony zawarły umowę o poniższej treści: 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Skróty 

1.1.1. KC – Kodeks cywilny 

1.1.2. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.3. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 

1.1.5. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.2.1. Dokumentacja techniczna – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) przedmiar robót,  

d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile dotyczy), 

f) projekt docelowej organizacji ruchu (o ile dotyczy). 

1.2.2. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do 

tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 

części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 

i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich 

i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 

jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.2.5. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i 

zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami Pr.Bud.  

1.2.6. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.7. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, 

zgodne z właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do 

standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 

zastosowane. 

1.2.8. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

budowlanym.  

1.2.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

1.2.10. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.2.11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

1.2.12. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 

od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.13. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad 

fizycznych obiektu. 

1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 
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b) zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający 

obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł). 

1.2.16. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 

działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 

zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 

dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu 

wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.   

1.2.17. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 

lub ulegających zakryciu.  

1.2.19. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.20. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 

lub gwarancji jakości. 

1.2.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.22. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 

przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w 

zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku 

wystąpienia Wad.  

1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 

oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

1.2.24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 

zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, 

kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

1.2.25. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 
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1.2.26. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.27. Wada – jawne lub ukryte właściwości   przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów, w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, urządzeń, 

instalacji, utworów powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek 

jego elementów zgodnie z przeznaczeniem; powodujące zmniejszenie wartości przedmiotu 

Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; powodujące obniżenie stopnia użyteczności 

przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; powodujące obniżenie jakości 

przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w 

przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy lub 

jakikolwiek jego element nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony 

prawem osoby trzeciej.  

1.2.28. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie w szczególności z Dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, właściwymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach 

wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.2.30. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 

przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności 

związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów 

niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania 

zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności: 

a) Dokumentacje projektowe 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

c) Przedmiary robót, 

d) SWZ, 

e) Oferta Wykonawcy. 

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

1.3.5. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.6. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 

i miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ terminu 

określane są zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

1.3.7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  
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a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie 

i dostarczane (przekazywane) osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub 

faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy. 

Adres mailowy oraz faks Zamawiającego: zamowienia_publiczne@studzienice.pl / 59 82 166 

07 

Adres mailowy oraz telefon Wykonawcy: ………………………………………………….. 

1.4.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 

przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego.  

1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane w 

ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy 

Studzienice” w szczególności opisane w dokumentacji technicznej oraz  STWiORB,  zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa oraz właściwymi normami, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” 

lub „robotami budowlanymi”.  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa urządzeń wodnych w postaci 4 odcinków rowów 

retencyjno–melioracyjnych oraz zbiornika retencyjnego na terenie gminy Studzienice, w 

miejscowościach: Półczno, Sominy, Studzienice, Ugoszcz. 

 

1) PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Sominy - przebudowa 

rowu retencyjnomelioracyjnego, polegająca na: odmuleniu rowu, wykarczowaniu krzewów, 

rozplantowaniu urobku, umocnieniu skarp, plantowaniu powierzchni skarp i dna wykopów, 

humusowaniu i obsianiu skarp, darniowaniu skarp. Ponadto planowana jest wymiana 

istniejącego przepustu z rur betonowych pod drogą. Całkowita długość rowu objęta 
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projektem: 133,32m. 

 

2) PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO ORAZ ZBIORNIKA 

RETENCYJNEGO – Półczno - przebudowa rowu retencyjno-melioracyjnego, polegająca na: 

odmuleniu rowu, wykarczowaniu krzewów, rozplantowaniu urobku, umocnieniu skarp, 

plantowaniu powierzchni skarp i dna wykopów, humusowaniu i obsianiu skarp, darniowaniu 

skarp oraz odmuleniu i wykarczowaniu krzewów ze zbiornika retencyjnoprzepływowego 

zlokalizowanego w ciągu rowu obgiętego opracowaniem. Na odcinku rowu planowana jest 

wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych pod drogą. Całkowita długość rowu objęta 

projektem: 927,46 m; powierzchnia zbiornika objęta projektem: 6 080 m2. 

 

3) PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Studzienice - 

przebudowa rowu retencyjnomelioracyjnego, polegająca na: odmuleniu rowu, wykarczowaniu 

krzewów, rozplantowaniu urobku, umocnieniu skarp, plantowaniu powierzchni skarp i dna 

wykopów, humusowaniu i obsianiu skarp, darniowaniu skarp. Jednocześnie zadania obejmuje 

zwężenie szerokości rowu za przepustem drogowym w celu spowolnienia wody, a zarazem 

zatrzymaniu czasowym większej ilości wody w rowie. Całkowita długość rowu objęta 

projektem: 752,87m. 

 

4) PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Ugoszcz - przebudowa 

rowu retencyjnomelioracyjnego, polegająca na: odmuleniu rowu, wykarczowaniu krzewów, 

rozplantowaniu urobku, umocnieniu skarp, plantowaniu powierzchni skarp i dna wykopów, 

humusowaniu i obsianiu skarp, darniowaniu skarp. Całkowita długość rowu objęta projektem: 

180,21m. 

 

Zamawiający realizuje przedmiotowe zamówienia w ramach projektu pn. „Przebudowa 

urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Studzienice” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej Next Generation EU, Priorytetu Zielona energia i zmniejszenie 

energochłonności - część pożyczkowa, Działanie B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału 

zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w ramach programu Krajowy Plan 

Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

 

Zamówienie udzielone będzie w podziale na części: 

Część nr 1: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Sominy 

Część nr 2: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO ORAZ ZBIORNIKA 

RETENCYJNEGO – Półczno 

Część nr 3: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Studzienice 

Część nr 4: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Ugoszcz 

 

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Dla cz. nr 1 - PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – 

Sominy (nr. dz. ew. 90/1,90/2,203 obręb Sominy, gm. Studzienice): 

a) Prace przygotowawcze 

b) Roboty ziemne – rów 

c) Roboty ziemne – zbiorniki 

d) Roboty ziemne – przepust drogowy 

e) Roboty wykończeniowe 
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2) Dla cz. nr 2 - PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO ORAZ 

ZBIORNIKA RETENCYJNEGO – Półczno (nr dz. ew. 166,168, 171, 35, 36/2, 37, 38, 39, 

41, 45, 48): 

a) Prace przygotowawcze 

b) Roboty ziemne – rów 

c) Roboty ziemne – zbiornik 

d) Roboty ziemne – przepust drogowy 

e) Roboty wykończeniowe 

 

3) Dla cz. nr 3 - PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – 

Studzienice (nr dz. ew. 1/7, 187/1, 187/2, 173, 178, 177):   

a) Prace przygotowawcze 

b) Roboty ziemne – rów 

c) Roboty wykończeniowe 

 

4) Dla cz. nr 4: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – 

Ugoszcz ( nr. dz. ew. 418, 419/1, 419/4, 420, 421, 424/4) 

a) Prace przygotowawcze 

b) Roboty ziemne – rów 

c) Roboty ziemne – zbiorniki 

d) Roboty wykończeniowe 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wskazana w 

rozdziale XXIV SWZ i stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ oraz załącznik nr 1 do projektu 

umowy. 

Zamawiający informuje ponadto, że dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem 

większą liczbę działek. Przy kalkulacji kosztów Wykonawca powinien opierać się na wykazie 

działek (stanowiących załącznik dokumentacji technicznej nr 7), przedmiarze robót oraz 

dokumentacji projektowej w zakresie działek ujętych w.w wykazie. 

 

2.3. Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych określonych 

przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe lub zbędne. 

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 

2.1. ma prawo wydawania Wykonawcy poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

tych poleceń.  

2.5. Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.2. nastąpi na podstawie 

Protokołu konieczności, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdziałem 

dotyczącym zmian umowy.  

2.6. Załącznikiem do protokołu konieczności jest wycena robót sporządzona przez Wykonawcę 

podlegająca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.7. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 2.3, protokołu konieczności, o którym mowa w 

pkt 2.4. lub wyceny robót, o której mowa w pkt 2.5, nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku 

realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu 

konieczności. 
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3. TERMINY 

3.1. Termin zakończenia robót: wynosi 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy (dla wszystkich 

części) 

3.2. Uznaje się, że zakończenie robót następuje po wykonania całości przedmiotu umowy w dacie 

zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania 

przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku przerwania Odbioru końcowego 

zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż zakończenie robót nastąpiło w dniu 

ponownego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod 

warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego lub 

kolejnych przypadków przerwania Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania 

poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ….. miesięcy od dnia Odbioru 

końcowego. 

3.4. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie  udziela gwarancji na okres …. miesięcy od dnia Odbioru końcowego. 

 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie. 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy Dokumentację 

techniczną i STWiORB.  

4.3. Dokumentacja techniczna i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy, 

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

4.6. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

   

5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

5.1. Zamawiający wyznacza …………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. oraz Panią Dagmarę 
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Kruca. Wykonawca do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy wyznacza kierownika 

budowy ……………………………………….. 

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją techniczną i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i 

pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr.Bud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 

zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

5.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji technicznej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagają 

uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

5.8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy. 

 

6. NARADY KOORDYNACYJNE 

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i 

miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, w 

szczególności zgodnie z Dokumentacją techniczną i STWiORB, nienaruszającymi Umowy 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za 

szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 

uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 

bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający lub osoba trzecia.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia. 
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7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy, w szczególności: 

a) do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Pr.Bud., 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji technicznej i STWiORB,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad,  

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie, 

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć 

o) zawarcia umów ubezpieczenia. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) książkę obmiarów,  

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania każdego 

Podwykonawcy. 

7.11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad. 

7.12. Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczególności w 

zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z wykonywaniem robót, w wyniku 
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działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 

z realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

7.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru 

końcowego.  

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie realizacji 

Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 7.18. 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

7.18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 

Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania - czynności w zakresie:  

a) roboty ogólnobudowlane, 

b) roboty ziemne. 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą 

realizowali przedmiot Umowy. 

7.19.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane, o których 

mowa w pkt 7.18, a następnie aktualizować taki wykaz co 1 miesiąc od dnia przekazania terenu 

budowy do dnia zakończenia robót. 

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz 

dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie 

Zamawiającego, w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności 

wskazane w pkt 7.18., datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; 
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d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń; 

e) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

f) ewentualnych innych dokumentów; 

Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika. 

7.19.3. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we wskazanym 

terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie uchybień. 

W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z 

wykazaniem spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia 

Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z 

zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę obciąża Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar 

umownych. 

 

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………………………….. (nazwa 

podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie ……………………… (w jakim wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenia podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 

Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku 

zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………………………………………………. 

(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca 

będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub wykazania, że 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił 

wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i  …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.  
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9. KIEROWNIK BUDOWY 

9.1. Wykonawca ustanawia ………………….. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w przepisach prawa, w 

szczególności w art. 21a oraz art. 22 ustawy prawo budowlane. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 

pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

 

10. PODWYKONAWCY 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, chyba że 

Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: …… ……………….……..…………………  

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy:………………………………………………………………... 

10.2. Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie 

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na powierzenie lub zmianę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 

podwykonawstwo.  

10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  w 

Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo. 

10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie może zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych 

robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

d) określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy niż przewidywany Umową 

dla tych robót. 

10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji 

przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego.  

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.   

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w pkt 10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1., 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2., 

d) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 

której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 

Wykonawcę. 

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 
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terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

10.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.8.  

10.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w pkt 

10.11 nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 23.1.1, oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia publicznego jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

10.14.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi. 

10.14.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

10.17. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o 

podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania Zamawiającemu 

projektu zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy. 

10.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

10.20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są już znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 

10.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

10.22.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 

109 Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia publicznego. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub 

podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  

10.22.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod 

rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

 

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą przedstawiając jej 

kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 

zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 

możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 

wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
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11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej. 

 

12. OBSŁUGA GEODEZYJNA (JEŻELI DOTYCZY) 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę, znaków granicznych, punktów pomiarowych i 

wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 

nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie. 

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

13.1. Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia, 

potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego. Zgodnie z rozdziałem XIX pkt 7, ppkt b) SWZ Wykonawca przed zawarciem 

niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w 

oparciu o dołączony do SWZ przedmiar oraz przy uwzględnieniu zapisów Dokumentacji 

technicznej oraz STWiORB. 

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie poszczególnych 

etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na Terenie budowy. 

13.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
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przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 

budowy;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy  (jeżeli etapy są 

przewidziane);   

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli 

etapy są przewidziane);    

13.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.6. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub 

określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

projekt Programu naprawczego.  

13.7. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  

są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), także 

na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB lub w 

sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia 

osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

 

14. SIŁA WYŻSZA 

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający 

będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
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15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni 

robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

16.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 

16.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

16.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

16.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 

zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

16.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli nieruchomości  i budynków 

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych.  

16.6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

16.7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 

umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 

roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 

należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

17. ORGANIZACJA RUCHU (JEŻELI DOTYCZY) 

17.1. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 

całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

17.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 

zgodnie z Dokumentacją techniczną i STWiORB. 

17.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 

należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 
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18. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE 

18.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

18.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

18.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 

organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 

trybu postępowania. 

 

19. OCHRONA ŚRODOWISKA 

19.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

19.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 

organ (o ile została wydana).   

19.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 

odpowiednich przepisów.  

19.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

19.5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 

z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

19.6. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego. 

19.7. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z należytą 

starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów 

będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 

20. KONTROLA JAKOŚCI 

20.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  

20.2. Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadać 

wymaganiom, określonym w Dokumentacji  technicznej oraz STWiORB oraz właściwych 

normach.  

20.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, itp. na 

Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie,  użyte do wykonania Umowy.  

20.4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę w celu 

wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 
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a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   

20.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, instalacji 

oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości, 

przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw zapewniających dochowanie terminów realizacji 

robót określonych Umową. 

20.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia  oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

20.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie lub 

jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Dokumentacji technicznej lub STWiORB 

lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

20.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w 

terminie 15 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

20.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów urządzeń, instalacji oraz wyposażenia nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

20.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych urządzenia, instalacje 

oraz wyposażenie dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 

wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

20.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie. 

20.12. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie  i roboty budowlane wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy 

powinny być poddawane badaniom służącym  potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 

normami i przepisami. 

20.13. Wszelkie badania, w szczególności badania określone w STWiORB, Dokumentacji 

technicznej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 
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20.14. Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na 

Terenie budowy. 

20.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

20.16. Badania Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia mogą być przeprowadzone na 

wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  wyprodukowania i Terenem budowy w 

zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

20.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza 

miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co 

do ich jakości.  

20.17.2. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie    bądź 

roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami  Dokumentacji technicznej lub STWiORB 

oraz odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 

będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że są zgodne z wymaganiami oraz 

odpowiednimi normami koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

21. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  

21.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt 

usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

21.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty 

będą pokryte przez Zamawiającego. 

 

22. ODBIORY 

22.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

22.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

22.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

22.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

22.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
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22.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. 

22.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

22.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

22.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 22.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

22.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości przedmiotu 

Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

22.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 

Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 

próbach i sprawdzeniach. 

22.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 

aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 

dokonanymi w toku budowy. 

22.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

22.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

22.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

Dokonanie lub odmowa dokonania Odbioru końcowego nastąpi w terminie 10 dni od dnia 

przystąpienia od Odbioru końcowego. 

22.16.1. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z powodu ich 

niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (Wadliwość przedmiotu umowy), 

Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń (Poprawki 

odbiorowe), uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności Odbioru końcowego. Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru końcowego 

Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do 

wykonania czynności Odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub 
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kolejnych Odbiorów końcowych Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może 

ponownie przerwać Odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania czynności Odbioru końcowego lub uznać 

przedmiot umowy za nienależycie wykonany, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić 

usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy albo uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany oraz odstąpić od 

Umowy i rozliczyć z Wykonawcą wysokość należnego wynagrodzenia, a także dodatkowo 

wedle uznania Zamawiającego zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

22.16.2 Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według uznania 

Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on dokonać Odbioru końcowego, z 

jednoczesnym żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących rękojmię lub gwarancję 

Wykonawcy.  

22.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

22.18.  Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

22.19.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym wypadku 

na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu gwarancji jakości w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

22.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad w 

określonym przez Zamawiającego terminie. 

22.21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

22.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

22.23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

22.24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

22.25. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 

zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

22.26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 

w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

22.27.  Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co 

skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza 
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termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

Wady.  

22.28. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

23. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

23.1. Zasady ogólne 

23.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z 

podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę 

brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). Płatne na rachunek bankowy wskazany w 

rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

23.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma charakter 

ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie 

obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie 

dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania 

przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, 

urządzeń, instalacji, usług, etc., a także wszelkie prace które są nieodzowne w celu wykonania 

i ukończenia przedmiotu umowy. 

23.1.3. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w dwóch transzach: płatności częściowej 

oraz płatności końcowej. Pierwsza płatność może zostać zrealizowana na podstawie faktury 

VAT częściowej, w wysokości nie większej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto. Druga 

płatność – końcowa – zostanie zrealizowana po zakończeniu realizacji inwestycji. 

23.1.4. Dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Wykonawcę z płatności częściowej i rozliczenie 

całego wynagrodzenia w jednej płatności końcowej. 

23.1.5. Wysokość płatności częściowych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych nie 

jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury VAT 

końcowej nie może wynosić mniej niż 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

pkt 23.1.1.  

23.1.6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 

podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na 

zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

23.1.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 

prawidłowości. Wykonawca może wystawić rachunek lub fakturę VAT na kwotę 

potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

23.1.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  
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23.2. Płatności 

23.2.1. Płatność końcowa jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z 

uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. Płatność częściowa jest realizowana w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

23.2.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane (niezależnie od tego czy jest to zapłata częściowa, czy końcowa) jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje 

się odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty) cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

23.2.4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

23.2.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 23.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23.2.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

23.2.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23.2.8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23.2.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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23.2.10. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w 

szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami reprezentacji. 

 

23.3. Wierzytelności 

23.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

23.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 23.3.1, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

23.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 23.3.1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

23.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

24. PRAWA AUTORSKIE 

24.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umówionego 

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, 

bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, 

lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 

niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 

komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne 

dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 24.2. Równocześnie Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 

Umowy. 

24.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z 

niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, 

e) wprowadzanie do pamięci komputera, 
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f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

g) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

h) najem, dzierżawa, 

i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

j) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

24.3. Postanowienia pkt 24.1. i 24.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w 

skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 

objętych tą dokumentacją. 

24.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 24.2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, 

itd. 

24.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  i  

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

24.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w pkt 24.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

25. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 

25.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres ……….. miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w KC. 

25.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji jakości na okres 

………. miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w 

Załączniku nr 9 do Umowy. 

25.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające 

wpływ na trwałość gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Chyba, że producent zastrzega w 

stosunku do tych urządzeń, instalacji lub wyposażenia osobiste lub wyłącznie za pomocą 

autoryzowanych podmiotów wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim 

przypadku ewentualne koszty serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca. 
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25.4. Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 25.2. oraz kopie 

niezbędnych dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje lub wyposażenie 

składające się na przedmiot zamówienia, wystawione przez producentów (jeśli dotyczy). 

25.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 14 dni roboczych. 

25.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

25.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

26. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

26.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 3 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: ………….. ZŁ (słownie: 

……………). Forma zabezpieczenia:…………………………… 

26.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu rękojmi oraz w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

26.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Gmina Studzienice. 

26.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

26.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

26.6. Kwota w wysokości ………….. zł (słownie: …………..) PLN stanowiąca 70% 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

26.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady  lub gwarancji 

wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………… zł 

(słownie: ……………..) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 

okresu. 

26.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

26.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

26.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całośc

26.11. i lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  

26.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

26.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 26.11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

26.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

27. ZMIANA UMOWY 

27.1. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w dwóch transzach: płatności częściowej 

oraz płatności końcowej. Pierwsza płatność może zostać zrealizowana na podstawie faktury 

VAT częściowej w wysokości nie większej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto. Druga 

płatność – końcowa – zostanie zrealizowana po zakończeniu realizacji inwestycji. 

27.2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Wykonawcę z płatności częściowej i rozliczenie 

całego wynagrodzenia w jednej płatności końcowej. 

27.3. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w 

szczególności art. 454 oraz 455 Pzp. 

27.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  

 

1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub niższa od 

przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o różnicę ceny 

zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji dla 

zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie możliwe ustalenie wysokości 

wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokość 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla 

województwa pomorskiego; 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w 

oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie 

będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona 

w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego; 

c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) - wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 

kosztorysie ofertowym, 

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 

a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

geologicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub ograniczających ich 

prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub 

dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami prawidłowego wykonania robót budowlanych lub 
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przeprowadzania prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, lub mogącymi mieć wpływ na jakość 

wykonanych robót budowlanych, prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, o czas występowania 

tych okoliczności, 

b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej; 

koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii 

lub innego rodzaju stanowisk właściwych organów administracji publicznej albo innych osób lub ich 

zmiany – o czas wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, sporządzenia odpowiednich dokumentów, 

uzyskania aktów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych,  

c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 

udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji 

niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac,  

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 

inwentaryzacją, sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a także 

zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych  – o czas niezbędny na wykonanie tych prac, 

e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 

f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas działania 

siły wyższej, 

g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji 

publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w szczególności:  

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy 

Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów 

mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na 

termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji,  

- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na konieczność 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 

h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte rozwiązania 

technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,  

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową - o czas trwania tych okoliczności, 

k) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 

wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 

wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności, 
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l) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, zagrożenia 

wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 

sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności, 

ł) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które 

uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas występowania tych 

okoliczności, 

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji 

projektowej  pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 

obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana 

taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe zaprzestanie 

produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

4) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - niezbędnych lub 

celowych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych 

(dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego,  

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego; 

e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej, 

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia lub interesu Zamawiającego, 

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na trwałe 
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bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy,  

5) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

związane z: 

a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy, 

b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 

stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 

dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu 

w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w 

planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia 

innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 

Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp (np. 

konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub 

utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, 

gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 

– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 

realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

27.5 Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, w szczególności wymienionymi w ust. 4 

pkt 1 lit. d, zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie konstytuują po stronie 

Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę umowy występuje Zamawiający 

Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, chyba że byłyby one sprzeczne z 

przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę przedmiotu umowy, która określałaby 

świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w stanie wykonać z uwagi na brak odpowiednich 

uprawnień, zdolności lub doświadczenia i wykaże, że mimo prób nie jest w stanie pozyskać do 

współpracy jako podwykonawcy innego podmiotu mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności 

lub doświadczenie. Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod rygorem 

nieważności. 

27.6 Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z nim inne 

odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, 

stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Wykonawca 

chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić również odpowiednie kalkulacje 

oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się o 

dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony 

Umowy. 

27.7 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga 

Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

Umowy. 

27.8 Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

27.9 Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek zaniechania części 

robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) może nastąpić do kwoty 
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nie większej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

 

28. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 

28.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy: 

a) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 

należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres 

dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, 

c) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo 

nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części, 

bez zgody Zamawiającego, 

f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

g) w razie konieczności: 

− wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  lub 

− dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

28.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

28.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub jej 

odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy Wykonawca 

odmówi dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Załącznika 

do Umowy. 

28.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

 

29. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM 

OD UMOWY 

29.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  
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b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz 

inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

29.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

29.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 

lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

29.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 dni do 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 

Terenu budowy. 

29.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 

usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

29.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

30. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 

30.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych według stanu na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

30.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 

30.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze. 

30.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

 

31. KARY UMOWNE 

31.1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym mowa 

w pkt 3.1. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 

23.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki 

upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady lub 

gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

pkt 23.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 300 

złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
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d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub z tytułu nieuzasadnionego winą Zamawiającego odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

pkt 23.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 5000 złotych, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000  złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany 

i)    za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 5000 złotych, 

j) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 złotych za każdy dzień ich wykonywania (w 

przypadku gdy wymagane), 

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy i 

ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 20 000 złotych, 

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w 

wysokości 2000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zapłacenia 

składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie 

umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 

umownej w wysokości 2000 zł, za każde naruszenie, 

n) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2000 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek, 

o) w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy/robót w wysokości 2000 

złotych za każdy stwierdzony przypadek nieobecności, 

p) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w 

wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do 

pojedynczej osoby, 

q) w przypadku nieprzedłożenia wykazu pracowników realizujących roboty budowlane, o 

których mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracowników zgodnie z umową – 

w wysokości 2000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia. 

31.2.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 23.1.1 (określonego na dzień zawarcia 

umowy). 
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31.3.   Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 31.1. nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

31.4.   Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może 

dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

31.5.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

31.6.Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 

odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający. 

32.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 23.1.1 stanowiąca w 

odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary umownej nie ma wpływu na 

wysokość ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  

 

32. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

32.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 32.5. 

32.2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

32.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 

pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich pracowników, 

których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, w zakresie iż te dane 

osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

32.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 

osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, 

osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy 

oraz innych osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: 

dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres 

e-mail, służbowy numer telefonu), dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii 

umów o pracę lub zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.  

32.2.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

32.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych Zamawiającemu na potrzeby 

zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający.  



 

 

38 
 

32.2.5. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub 

zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą informacyjną  

Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby poinformować i udostępnić 

im klauzulę informacyjną Zamawiającego (załącznik nr 9 do SWZ).  

32.2.6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej 

wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących 

na Stronach niniejszej Umowy.  

32.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 

powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których Zamawiający jest 

administratorem),  Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w 

szczególności zgodnie z:  

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO” 

3) oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostaną 

określone w odrębnym porozumieniu. 

32.3. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja Techniczna 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

3. SWZ 

4. Oferta Wykonawcy 

5. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 

6.  Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 

7. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

8. Klauzula informacyjna RODO 

9. Gwarancja jakości 

10 ……………….. (inne dokumenty) 
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Załącznik nr 9 do Umowy 

GWARANCJA JAKOŚCI  

 

Gwarant……………………………… 

 

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy 

w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr 272.9.2024 

zawartej dnia ……..., dotyczącej Inwestycji pn.: „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych na 

terenie gminy Studzienice” (dalej również Umowa). 

Uprawniony z gwarancji: Gmina Studzienice z siedzibą w Studzienicach, przy ul. Kaszubskiej 9,  

77-143 Studzienice 

 

1.  Oświadczenie Gwaranta 

Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane 

prawidłowo, w szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami 

określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 

obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 

- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie. 

 

Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie wady 

fizyczne Robót oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady). 

 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, które 

wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu 

wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po dacie 

Odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstały 

przed tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad, 

które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.  

W przypadku nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub 
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gdy Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania 

uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za Roboty 

oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez swoich 

podwykonawców. 

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja 

obowiązuje w zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji i 

wyposażenia, a Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując 

się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone 

Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie. 

6. W okresie …. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył w 

przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji. 

7. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych, 

serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich przeprowadzenia na własny 

koszt. 

 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie okresu 

określonego w Umowie tj. ….. miesięcy.   

 

4. Procedura reklamacyjna 

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, która 

to wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem lub e-

mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). 

Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany przez 

Uprawnionego z gwarancji termin na usunięcie Wad, nie krótszy niż 14 dni.  

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu 

oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 

wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Gwaranta zgłoszonych Wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do 

odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i  jednostronnego 

podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej 

Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z gwarancji 

powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad. 
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4. Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 

5. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 

Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym 

przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć Wady na 

koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży Gwaranta 

kosztami usunięcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji. 

6. Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według swego 

wyboru do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartość 

przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez Wad bez 

konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

7. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub uszkodzenie 

w czasie naprawy gwarancyjnej. 

8. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy 

oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia 

szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  terminie. 

Podpis Gwaranta:   

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia 

Inwestycja pn. : „Przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Studzienice” 

 

 

Inwestor: Gmina Studzienice z siedzibą w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice, NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559 

Wykonawca: …………………………………. 

Lp. Opis 
Przewidywana data 

rozpoczęcia 

Przewidywana data 

zakończenia 

Wartość robót 

budowlanych netto   

Wartość robót 

budowlanych 

brutto 

1 Część nr 1: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Sominy 

1.1      

1.2      

1.3      

1.4      

1.5      

1.6      
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2 Część nr 2: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO ORAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO – Półczno 

2.1       

2.2       

2.3       

2.4       

2.5       

3 Część nr 3: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Studzienice  

3.1       

3.2       

3.3       

3.4       

3.5       

4 Część nr 4: PRZEBUDOWA ROWU RETENCYJNO – MELIORACYJNEGO – Ugoszcz  

4.1       

4.2       

4.3       
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4.4       

4.5       

 

Data ……………………… r. 

 

                     Zamawiający:              Wykonawca 

 

………………………………………           ……………………………………… 

         (podpis, pieczęć)                                  (podpis, pieczęć) 


