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Studzienice, dnia 09.04.2026 r.
Znak sprawy:
POSTEPOWANIE ZAKUPOWE NR 2 i
POSTEPOWANIE ZAKUPOWE NR 3

- Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniach —

Dotyczy postgpowan zakupowych:

(2),,Odbudowa $cian wiezy oraz odbudowa bryly kopuly w Kosciele p.w. Sw. Marii Magdaleny
w Ugoszczy wraz z zachowaniem walorow historycznych zabytku”

(3) ,,Odbudowa konstrukeji wiezy KoSciola p.w. Sw. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z
zachowaniem walorow historycznych zabytku”.

A. Zamawiajacy, przekazuje treS¢ zapytan dotyczgcych tresci postegpowania zakupowego nr 2

i 3 wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 07.04.2026 r.:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy w ogloszeniu obu postepowan (2 raz 3) w pkt. 2 zaznacza, 1z prace nalezy wykonac
w zakresie zgodnie z programem prac budowlano-konserwatorskich ora przedmiarem robot.
Niemniej jednak przedmiary robot, nie sg adekwatne oraz nie odzwierciedlajg zakresu prac
opisanych w Programie Prac Budowlano-Konserwatorskich (PPB-K).

Oparcie wyceny kosztorysowe] na przedmiarze robot spowoduje zlozenie oferty
niekompatybilnej z zakresem prac niezbednych do wykonania i w rzeczywistosci uniemozliwi
wykonanie prac zgodnie ze sztuka budowlano-konserwatorskg. Natomiast ztozenie oferty w
zgodnosci z PPB-K zapewni wykonanie robot w sposob nalezyty i zgodny z dokumentacjg oraz
sztuka, ale spowoduje z kolei drastyczny wzrost warto$ci ceny ofertowe;.

W zwiazku z powyzszym oraz majac na uwadze poprzednie oba postgpowania ofertowe, ktore
dokladnie uwypuklity ten problem (ogromny rozrzut cen ofertowych), w jaki sposob
Zamawiajacy dokona poréwnania ofert pod wzgledem zakresu, skoro nie wymaga zalaczenia do
oferty kosztorysu ofertowego, a tym samym jak zapewni zasade rownego traktowania oferentow?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, iz zamOwienie nalezy zrealizowac przede wszystkim na podstawie
Programu Prac Konserwatorskich i zgodnie z dokumentacjg projektowa udostgpniong na
stronie (przedmiar stanowi tylko element pomocniczy). Dodatkowo Zamawiajacy zaleca odbycie
wizji lokalnej na terenie objetym inwestycja.

Pytanie nr 2
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Zamawiajacy w zatgcznikach do przedmiotu zamowienia zataczyt ,,Wytyczne do sporzadzenia
kosztorysow ofertowych, zamiennych i powykonawczych”, ktore dla Wykonawcy nie majg
znaczenia, gdyz stanowig o kwalifikowalno$ci kosztow a nie precyzuja zakresu prac. Czy
Zamawiajacy udostepni dla obu postepowan adekwatne do PPB-K przedmiary robét, by unikna¢
sytuacji dowolno$ci wyboru zakresu przyjetego do wyceny ofertowej przez Oferentow?
Udostepnienie petnowartosciowych i ujednoliconych przedmiaréw robot lub jasne wskazanie, ze
nalezy wykonaé¢ wszelkie prace w oparciu i zgodnie z pelnym zakresem opisanym w PPB-K
umozliwi oferentom przygotowanie tozsamych zakresowo ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy udostepnil ,, Wytyczne do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych, zamiennych i po-
wykonawczych”, aby Wykonawcy sporzadzil kosztorys ofertowy na podstawie wytycznych
stosowanych w ramach programu Ochrona zabytkéw, prac. Jak w punkcie pierwszym Zama-
wiajacy podtrzymuje, iz do sporzadzenia wyceny oferty stosowa¢ PPB-K oraz dokumentacj¢
projektowa.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz przed podpisaniem umowy Wykonawca zlozy Zama-
wiajgcemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac.

Pytanie nr 3

Roboty budowlane zostaty podzielone na dwa zadania. Czas przewidziany na realizacj¢ kazdego
zamowienia wynosi 9 miesi¢cy od daty podpisania umowy. Niemniej jednak w sytuacji wyboru
dwoch roznych Oferentow dla obu zapytan ofertowych, istnieje bardzo duze ryzyko ,,konfliktu
interesow” Wykonawcow, gdyz kazdy z nich, bedzie pracowal w oparciu o wlasne tempo i
harmonogram prac. Nietrudno wyobrazi¢ sobie sytuacje w ktorej] Wykonawca odpowiedzialny za
odbudowe $cian, uzalezniony uzalezniony od Wykonawcy realizujacego prace zwigzane z
odbudowa konstrukcji wiezy, z r6znych powoddéw (choc¢by losowych czy logistycznych) zostaje
pozbawiony czasu niezb¢dnego do poprawnej realizacji prac w terminie zgodnym z umowg. W
jaki sposdb Zamawiajacy planuje zabezpieczy¢ interesy ewentualnie réznych podmiotéw
biorgcych udziat w realizacji zadan?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, iz, aby prace przebiegly pomyslnie, zgodnie z harmonogramem i1 wy-
znaczonymi terminami, Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcow do przedstawienia zbiorowego
harmonogramu prac, ktory zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Wobec obaw o terminowos$¢ wykonania obu zadan oraz ,konflikt interesow” dwdch réznych
Wykonawcoéw Zamawiajacy wydluza termin realizacji zadania pn. ,,(2)Odbudowa $cian
wiezy oraz odbudowa bryly kopuly w Kosciele p.w. Sw. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz
z zachowaniem waloréw historycznych zabytku” o 2 dodatkowe miesigce, wobec czego ter-
min realizacji zadania wynosi 11 miesi¢cy. Termin na wykonanie zadania pn. (3) ,,Odbudowa
konstrukcji wiezy Ko$ciota p.w. Sw. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z zachowaniem walo-
row historycznych zabytku” pozostaje bez zmian (czyli 9 miesigcy).

B. Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do dnia: 24.04.2026 r. do godz. 10:00.

C. Zamawiajacy: dokonuje modyfikacji tresci postepowania zakupowego nr 2 i nr 3 oraz wzory
umow (uwzgledniajacego pytania i odpowiedzi udzielone w trakcie postepowania)
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D. Zamawiajacy informuje, ze powyzsze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna
czescig postepowania zakupowego nr 2 i nr 3 i beda wiazace przy skladaniu ofert.




