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Studzienice, dnia  09.04.2026 r. 

Znak sprawy:  

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR 2 i 

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR 3 

 

 

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniach – 

 

 

 

Dotyczy postępowań zakupowych:  

(2)„Odbudowa ścian wieży oraz odbudowa bryły kopuły w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny 

w Ugoszczy wraz z zachowaniem walorów historycznych zabytku” 

(3) „Odbudowa konstrukcji wieży Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z 

zachowaniem walorów historycznych zabytku”. 

 

 

A. Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści postępowania zakupowego nr 2 

i 3 wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań z dnia 07.04.2026 r.: 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w ogłoszeniu obu postępowań (2 raz 3) w pkt. 2 zaznacza, iż prace należy wykonać 

w zakresie zgodnie z programem prac budowlano-konserwatorskich ora przedmiarem robót. 

Niemniej jednak przedmiary robót, nie są adekwatne oraz nie odzwierciedlają zakresu prac 

opisanych w Programie Prac Budowlano-Konserwatorskich (PPB-K).  

Oparcie wyceny kosztorysowej na przedmiarze robót spowoduje złożenie oferty 

niekompatybilnej z zakresem prac niezbędnych do wykonania i w rzeczywistości uniemożliwi 

wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlano-konserwatorską. Natomiast złożenie oferty w 

zgodności z PPB-K zapewni wykonanie robót w sposób należyty i zgodny z dokumentacją oraz 

sztuką, ale spowoduje z kolei drastyczny wzrost wartości ceny ofertowej. 

 W związku z powyższym oraz mając na uwadze poprzednie oba postępowania ofertowe, które 

dokładnie uwypukliły ten problem (ogromny rozrzut cen ofertowych), w jaki sposób 

Zamawiający dokona porównania ofert pod względem zakresu, skoro nie wymaga załączenia do 

oferty kosztorysu ofertowego, a tym samym jak zapewni zasadę równego traktowania oferentów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż zamówienie należy zrealizować przede wszystkim na podstawie 

Programu Prac Konserwatorskich i zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną na 

stronie  (przedmiar stanowi tylko element pomocniczy). Dodatkowo Zamawiający zaleca odbycie 

wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją. 

 

Pytanie nr 2 
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Zamawiający w załącznikach do przedmiotu zamówienia załączył „Wytyczne do sporządzenia 

kosztorysów ofertowych, zamiennych i powykonawczych”, które dla Wykonawcy nie mają 

znaczenia, gdyż stanowią o kwalifikowalności kosztów a nie precyzują zakresu prac. Czy 

Zamawiający udostępni dla obu postępowań adekwatne do PPB-K przedmiary robót, by uniknąć 

sytuacji dowolności wyboru zakresu przyjętego do wyceny ofertowej przez Oferentów? 

Udostępnienie pełnowartościowych i ujednoliconych przedmiarów robót lub jasne wskazanie, że 

należy wykonać wszelkie prace w oparciu i zgodnie z pełnym zakresem opisanym w PPB-K 

umożliwi oferentom przygotowanie tożsamych zakresowo ofert. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnił „Wytyczne do sporządzenia kosztorysów ofertowych, zamiennych i po-

wykonawczych”, aby Wykonawcy sporządził kosztorys ofertowy na podstawie wytycznych 

stosowanych w ramach programu Ochrona zabytków, prac. Jak w punkcie pierwszym Zama-

wiający podtrzymuje, iż do sporządzenia wyceny oferty stosować PPB-K oraz dokumentację 

projektową. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zama-

wiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac. 

 

Pytanie nr 3 

 Roboty budowlane zostały podzielone na dwa zadania. Czas przewidziany na realizację każdego 

zamówienia wynosi 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Niemniej jednak w sytuacji wyboru 

dwóch różnych Oferentów dla obu zapytań ofertowych, istnieje bardzo duże ryzyko „konfliktu 

interesów” Wykonawców, gdyż każdy z nich, będzie pracował w oparciu o własne tempo i 

harmonogram prac. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację w której Wykonawca odpowiedzialny za 

odbudowę ścian, uzależniony uzależniony od Wykonawcy realizującego prace związane z 

odbudową konstrukcji wieży, z różnych powodów (choćby losowych czy logistycznych) zostaje 

pozbawiony czasu niezbędnego do poprawnej realizacji prac w terminie zgodnym z umową. W 

jaki sposób Zamawiający planuje zabezpieczyć interesy ewentualnie różnych podmiotów 

biorących udział w realizacji zadań?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż, aby prace przebiegły pomyślnie, zgodnie z harmonogramem i wy-

znaczonymi terminami, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedstawienia zbiorowego 

harmonogramu prac, który zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.  

Wobec obaw o terminowość wykonania obu zadań oraz „konflikt interesów” dwóch różnych 

Wykonawców Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania pn. „(2)Odbudowa ścian 

wieży oraz odbudowa bryły kopuły w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz 

z zachowaniem walorów historycznych zabytku” o 2 dodatkowe miesiące, wobec czego ter-

min realizacji zadania wynosi 11 miesięcy. Termin na wykonanie zadania pn. (3) „Odbudowa 

konstrukcji wieży Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z zachowaniem walo-

rów historycznych zabytku” pozostaje bez zmian (czyli 9 miesięcy). 

 

 

B. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia: 24.04.2026 r. do godz. 10:00. 

 

C. Zamawiający: dokonuje modyfikacji treści postępowania zakupowego nr 2 i nr 3 oraz wzory 

umów (uwzględniającego pytania i odpowiedzi udzielone w trakcie postępowania) 
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D. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią postępowania zakupowego nr 2 i nr 3 i  będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 


